



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Carnaubal

1

Terça-feira • 18 de Outubro de 2016 • Ano II • Nº 55

Esta edição encontra-se no site: www.carnaubal.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Carnaubal publica:

- **Extrato Da 8ª Alteração Contratual Nº. 0802.17/2013, Resultado Do Pregão Presencial Nº. 1001.02/2013.** Contratada: Empresa Sociedade Empresária Construmax Ltda Me.
- **Extrato Do 82º Aditivo Ao Contrato Nº 1712.01/2013, Resultado Da Tomada De Preço Nº TP-2111.01/2013.** Contratada: Empresa Gluck Projetos E Construção Ltda Epp.
- **Extrato Do 83º Aditivo Ao Contrato Nº 1712.01/2013, Resultado Da Tomada De Preço Nº TP-2111.01/2013.** Contratada: Empresa Gluck Projetos E Construção Ltda Epp.
- **Extrato Do 84º Aditivo Ao Contrato Nº 1712.01/2013, Resultado Da Tomada De Preço Nº TP-2111.01/2013.** Contratada: Empresa Gluck Projetos E Construção Ltda Epp.
- **Errata-** Matéria Veiculada No Diário Oficial Do Município, No www.carnaubal.ce.gov.br, Matéria: Anexo I, Decreto 1010001/2016, De 10 De Outubro De 2016.

Transparência

Os Atos do gestor são publicados no Diário Oficial próprio do Município.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



Extratos de Contratos

Governo Municipal de Carnaubal

"De mãos dadas com o Povo"

www.carnaubal.ce.gov.br



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS**



EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Destino: **SETOR DE PUBLICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Matéria: **EXTRATO DA 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Veiculação: **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO – Espécie: 8ª ALTERAÇÃO AO CONTRATO Nº. 0802.17/2013, resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1001.02/2013 – O contrato foi assinado no dia 08/02/2013, com vigência de 11 (onze) meses, referente ao objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, DE SERVIÇOS DE SAÚDE, Podação e Varrição com fornecimento de materiais e equipamentos destinados à conservação das ruas da sede e distritos do Município de Carnaubal – Partes: Prefeitura Municipal de Carnaubal, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa **SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONSTRUMAX LTDA ME – Objetivo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Data da assinatura: **26/09/2016** – Fundamento legal: o aditivo de prorrogação de prazo em questão encontra amparo legal no disposto no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.**

Carnaubal – CEARÁ, 26 de setembro de 2016.

Jayla Bastos Leite

Ordenador de Despesas da Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Públicos

Termos Aditivos

Governo Municipal de Carnaubal

“De mãos dadas com o Povo”

www.carnaubal.ce.gov.br



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS**



EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO – Espécie: **82º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1712.01/2013**, resultado da **TOMADA DE PREÇO Nº TP-2111.01/2013** – O contrato foi assinado no dia **17/12/2013**, com vigência de 14 (quatorze) dias, referente ao objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL** – Partes: Prefeitura Municipal de Carnaubal, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa **GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP** – Objetivo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Data da assinatura: **16/09/2016** – Fundamento legal: o aditivo de prorrogação de prazo em questão encontra amparo legal no disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Carnaubal – CEARÁ, 16 de setembro de 2016.

Jayla Bastos Leite

Ordenadora de Despesas da
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Governo Municipal de Carnaubal

“De mãos dadas com o Povo”

www.carnaubal.ce.gov.br



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS**



EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO – Espécie: **83º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1712.01/2013**, resultado da **TOMADA DE PREÇO Nº TP-2111.01/2013** – O contrato foi assinado no dia **17/12/2013**, com vigência de 14 (quatorze) dias, referente ao objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL** – Partes: Prefeitura Municipal de Carnaubal, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa **GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP** – Objetivo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Data da assinatura: **29/09/2016** – Fundamento legal: o aditivo de prorrogação de prazo em questão encontra amparo legal no disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Carnaubal – CEARÁ, 29 de setembro de 2016.

Jayla Bastos Leite

Ordenadora de Despesas da
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Governo Municipal de Carnaubal

“De mãos dadas com o Povo”

www.carnaubal.ce.gov.br



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS**



EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL – EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO – Espécie: **84º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1712.01/2013**, resultado da **TOMADA DE PREÇO Nº TP-2111.01/2013** – O contrato foi assinado no dia **17/12/2013**, com vigência de 14 (quatorze) dias, referente ao objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARNAUBAL** – Partes: Prefeitura Municipal de Carnaubal, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa **GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA EPP** – Objetivo: **PRORROGAÇÃO DE PRAZO** – Data da assinatura: **11/10/2016** – Fundamento legal: o aditivo de prorrogação de prazo em questão encontra amparo legal no disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Carnaubal – CEARÁ, 11 de outubro de 2016.

Jayla Bastos Leite

Ordenadora de Despesas da
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Erratas



GOVERNO MUNICIPAL DE CARNAUBAL

www.carnaubal.ce.gov.br

Gabinete do Prefeito

ERRATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL - CEARÁ, através do Gabinete do Prefeito, torna pública a **ERRATA** de matéria veiculada no Diário Oficial do Município, no www.carnaubal.ce.gov.br, na forma a seguir descrita:

Matéria: Anexo I, Decreto 1010001/2016, de 10 de outubro de 2016.

Data da Publicação: 10/10/2016

Edição do Diário Oficial do Município: 53

Página: 05

Fazendo-se a seguinte retificação:

ONDE SE LÊ:

PROFESSOR - PEB II (GEOGRAFIA)

CLAS.	NOME	INSCRIÇÃO	NOTA
1ª	BERNADETE CORREIA CUNHA	000082604	73,50
2ª	MARCIO CANDIDO DA SILVA	000077431	69,60

LEIA-SE:

PROFESSOR - PEB II (GEOGRAFIA)

CLAS.	NOME	INSCRIÇÃO	NOTA
1ª	BERNADETE CORREIA CUNHA	000082604	73,50
2ª	MARCIO CANDIDO DA SILVA	000077855	69,60

Carnaubal - Ceará, em 18 de outubro de 2016.

*** **